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Приложение 3 к  приказу 
от 03.04.2019 № 23
План (дорожная карта)

МОУ «СОШ им. М. В. Скворцова с. Березовая Лука» первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста»

	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок

(в течение года реализации мероприятий)
	Ответственный 

	1. 
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров
	Распорядительный актРОИВ/РВПО
	апрель
	

	2.
	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра). 

Произвести регистрацию в ИС МДО.

Утвердить кадровый состав Центра.
	
	Апрель – май 


	Стародубцева Г.В.

	3.
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов.

Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра
	письмо РОИВ/РВПО
	Апрель
	Стародубцева Г.В.

	4.
	Определение кабинетов для размещения Центра.
	
	До 15.04.2019
	Стародубцев С.В.

	5.
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра
	письмо и акт РОИВ/РВПО
	апрель
	

	6.
	Согласование типового проекта зонирования Центра
	письмо и акт РОИВ/РВПО
	апрель
	

	7.
	Согласование перечня оборудования Центра 
	письмо и акт РОИВ/РВПО
	апрель
	

	8.
	Утверждение Положения о деятельности Центра
	
	Июнь 
	Стародубцева Г.В.

	9.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:

1. Анализ и подбор кадрового состава Центров
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
	МониторингРОИВ/РВПО

Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе 

Свидетельство о повышении квалификации

Отчет по программам переподготовки кадров


	Апрель-Июнь
	Стародубцева Г.В. Стародубцев С.В.

Пименова Е.В.

Автаев С.И.

	10.
	Закупка, доставка и наладка оборудования:

- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;

- объявление конкурсных закупочных процедур;

- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 
	Государственные 

(муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования
	Май-Август
	Стародубцева Г.В. Пименова Е.В.



	11.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	акты о зачислении обучающихся
	Сентябрь
	Пименова Е.В.

	12.
	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых

(при необходимости)
	Лицензия на реализацию образовательных программ
	Август
	Стародубцева Г.В. Пименова Е.В.



	13.
	Открытие Центров в единый день открытий
	Информационное освещение в СМИ
	24.09.2019
	Пименова Е.В.


